

Entidad: CENTRAL DE INVERSIONES  
 Vigencia: PRIMER TRIMESTRE 2016  
 Fecha de publicación: 12-MAYO DE 2016  
 Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Política de administración de riesgos	1	1	100	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	1	100	
Consulta y divulgación	3	3	100	
Monitoreo y revisión	1	0	0	La actividad vence en enero de 2017
Seguimiento	3	1	33	Quedan pendientes los seguimientos de septiembre de 2016 y enero de 2017.

Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
UNICO	1	0	0	La actividad tiene plazo de ejecución diciembre de 2016

Componente:

RENDICION DE CUENTAS

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	14	3	21	Las once actividades restantes se encuentran en plazo de ejecución
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	13	2	15	Las once actividades restantes se encuentran en plazo de ejecución
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3	0	0	Las tres actividades en plazo de ejecución
Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional	5	1	20	las cuatro actividades se encuentran en plazo de ejecución.

Componente:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	3	3	100	
Fortalecimiento de los canales de atención	4	2	50	Las dos actividades se encuentran en plazo de ejecución
Talento Humano	1	1	100	
Normativo y Procedimental	4	2	50	Las dos actividades se encuentran en plazo de ejecución
Relacionamiento con el Ciudadano	3	1	33	Una actividad incumplida y una actividad se encuentra en plazo de ejecución

Componente:

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Lineamiento de Transparencia Activa	4	4	100	
Lineamiento de Transparencia Pasiva	4	4	100	
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3	3	100	

Componente:

INICIATIVAS ADICIONALES

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	0	0	0	No se evidenció ninguna iniciativa adicional